

SCHEDA A: Preconsuntivo 2019 FIUMICINO

N° INTERVENTO	DESCRIZIONE	Consuntivo al 30 settembre 2019	Stima ottobre-Dicembre	Totale 2019
1	ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD			
1.2	MASTER PLAN + STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	74	0	74
	TOTALE ATTIVITA' URBANISTICHE FIUMICINO NORD	74	0	74
2	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO: FIUMICINO SUD			
2.1	AREA OVEST - ISOLA SERAM NUOVO VARCO DOGANALE	324	1.256	1.580
2.2	AREA OVEST - AMPLIAMENTO PIAZZALI SOSTA AEROMOBILI 1/2^FASE	5.583	70	5.653
2.5	COMPLETAMENTO RADDOPPIO TWY BRAVO	773	1.686	2.458
2.6	ESTENSIONE PIAZZALI EX AREA TECNICA AZ	-8	0	-8
2.11	ESTENSIONE PIAZZALI AREA EST	15.697	0	15.697
2.30	PIAZZOLE WIDE BODY ZONA 600	70	9	79
2.31	OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA AREA OVEST	2.034	0	2.034
	TOTALE INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO SUD	24.473	3.021	27.493
	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO NORD			
2.23	4^ PISTA +VIE RULLAGGIO-RETI PRIMARIE	13	0	13
	TOTALE INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO NORD	13	0	13
	TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO	24.485	3.021	27.506
3	INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD			
3.3	TERMINAL 3 - RISTRUTTURAZIONE	6.160	2.313	8.473
3.4	SISTEMA AEROSTAZIONI EST	73.744	29.456	103.200
3.7	AREA DI IMBARCO F E AVANCORPO T3	13	160	173
3.14	T3 - ESTENSIONE AD OVEST	181	344	525
3.13	RICONFIGURAZIONE T5 ARRIVI E PARTENZE	44	0	44
	TOTALE INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD	80.142	32.272	112.415
	TOTALE INTERVENTI TERMINAL	80.142	32.272	112.415
4	INTERVENTI LANDSIDE FIUMICINO SUD			
4.3	VIABILITA' - SVINCOLO AREA CARGO CITY	81	344	425
4.4	PALAZZINA DIREZIONALE NUOVA SEDE ADR	1.392	10	1.402
4.7	IMPIANTO PNEUMATICO TRATTAMENTO RIFIUTI	0	0	0
	TOTALE LANDSIDE FIUMICINO SUD	1.473	354	1.827
	TOTALE INTERVENTI LANDSIDE	1.473	354	1.827
6	ALTRI INTERVENTI FCO SUD			
6.1	RISTRUTTURAZIONI FIUMICINO SUD	17.203	9.735	26.938
6.2	MANUTENZIONI FIUMICINO SUD	21.992	14.056	36.049
6.3	SISTEMI INFORMATIVI E VARIE	7.895	5.291	13.186
	FIUMICINO SUD	47.091	29.082	76.173
	TOTALE ALTRI INTERVENTI	47.091	29.082	76.173
	TOTALE INTERVENTI FIUMICINO SUD	153.179	64.729	217.908
	TOTALE INTERVENTI FIUMICINO NORD	87	0	87
	TOTALE FIUMICINO	153.266	64.729	217.995

WP
B

SCHEDA A: Preconsuntivo 2019 CIAMPINO

N° INTERVENTO	DESCRIZIONE	Consuntivo al 30 settembre 2019	Stima ottobre-Dicembre	Totale 2019
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO				
C.1	CIA - RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE	2.052	81	2.132
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO		2.052	81	2.132
INTERVENTI TERMINAL				
C.5	CIAMPINO - TERMINAL AVIAZIONE COMMERCIALE E GENERALE	10	0	10
TOTALE INTERVENTI TERMINAL		10	0	10
ALTRI INTERVENTI				
C.6	RISTRUTTURAZIONI CIAMPINO	617	1.036	1.652
C.7	RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE	6	12	18
C.8	SISTEMI INFORMATIVI E VARIE	70	3	74
C.9	MANUTENZIONI CIAMPINO	1.868	1.455	3.323
TOTALE ALTRI INTERVENTI		2.561	2.506	5.067
TOTALE CIAMPINO		4.623	2.586	7.209
TOTALE FCO		153.266	64.729	217.995
TOTALE CIA		4.623	2.586	7.209
SUBTOTALE CAPEX		157.889	67.315	225.204
PIANO DI SVILUPPO IMMOBILIARE				
7.1.1	Nuove infrastrutture RES	6.389	2.732	9.121
7.1.2	Manutenzione nuovi edifici RES	0	0	0
7.2	Ristrutturazioni immobiliari	514	30	545
TOTALE IMMOBILIARE		6.903	2.763	9.666
TOTALE CAPEX		164.792	70.077	234.870

N
b

C